



CADERNO DE MEDIÇÃO DA OBRA

CLIENTE:

OBRA: CONSTRUÇÃO RESIDENCIA – QUADRA 05 – LOTE 05
LOCAL: CONDOMINIO CYRELLA LANDESCAP – TAUBATÉ - SP

RELATÓRIOS DA MEDIÇÃO DA OBRA

RESUMO DA MEDIÇÃO
CUSTOS E DESPESAS APROPRIADAS
ACOMPANHAMENTO DE CUSTO
CURVA "S" DA EVOLUÇÃO FÍSICA
DIÁRIO DE OBRA
RELATORIO FOTOGRÁFICO



RESUMO DA MEDIÇÃO

PLANILHA RESUMO DA MEDIÇÃO

PERÍODO	1-out-21	31-out-21
AVANÇO CURVA "S"	PREV	REAL
	98%	91%



CLIENTE	
---------	--

OBRA	Construção de residência 2 pavimentos	CODIGO	21.003
------	---------------------------------------	--------	--------

LOCAL	Rua Graciliano Ramos, 77
-------	--------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Custo com aquisição de materiais e serviços em geral	R\$ 74.801,65
02	Custo com apropriação de mão de obra empreitada	R\$ 17.593,74
03	Sub total	R\$ 92.395,39
04	Taxa de execução e gerenciamento (7,5% do Item 03)	R\$ 6.929,65
05	Reembolso de despesas de caráter urgente	R\$ 4.159,47
06	TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 11.089,12

Taubaté 03 de novembro de 2021



CUSTOS E DESPESAS APROPRIADAS

Digite o texto

RELATORIO DE CUSTOS E DESPESAS APROPRIADAS

PERÍODO

1-nov-21

30-nov-21



CLIENTE

OBRA

CODIGO

21.003

CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA COM MEZANINO

LOCAL

CONDOMINIO CYRELA LANDSCAPE - RUA 07 - QUADRA 05 - LOTE 05

DATA	F O R N E C E D O R	VALOR
04/11/2021	2 Leões - Churrasqueira	R\$ 485,00
04/11/2021	EDP - Outubro	R\$ 52,28
04/11/2021	EDP - Setembro	R\$ 70,44
04/11/2021	Isaac Monteiro - Locação de Andaime	R\$ 182,00
04/11/2021	Empreiteiro César - semana 23	R\$ 3.364,58
09/11/2021	Carlos Gesseiro - 2ª medição	R\$ 7.332,21
09/11/2021	Rodrigo Pintor - 1ª Medição	R\$ 2.200,00
11/11/2021	Empreiteiro César - semana 24	R\$ 3.729,23
13/11/2021	Sabesp - Outubro	R\$ 117,33
15/11/2021	AV Piscinas - Equipamentos e Cascata	R\$ 6.590,00
20/11/2021	Andra - Luminárias	R\$ 8.651,27
22/11/2021	Ecovale - (Banheiro) - mês 7	R\$ 120,00
24/11/2021	C&C - Louças e Metais	R\$ 7.160,22
25/11/2021	Rodrigo Pintor - 2ª Medição	R\$ 3.300,00
26/11/2021	Casa do Vidro - 50% entrada	R\$ 6.924,02
26/11/2021	Donizete - Marcenaria	R\$ 860,00
30/11/2021	Vale Tintas - Material pintura 2ª parte	R\$ 2.429,00
30/11/2021	Caixa Obra Novembro/21	R\$ 3.194,45

CUSTOS E DESPESAS APROPRIADAS

Mão deObra	R\$	20.786,02
Material	R\$	35.976,01
TOTAL	R\$	56.762,03

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Execução	2,50%	R\$	1.419,05
Gerenciamento	9,50%	R\$	5.392,39
TOTAL		R\$	6.811,44



ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

25/01/21 - 26/11/21



CLIENTE:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5

LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	SALDO R\$
21.003	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5	485.998,28	468.429,05	17.569,23
01	L5	49.724,42	50.513,60	-789,17
01.01	SERVIÇOS PELIMINARES	49.724,42	50.513,60	-789,17
01.01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1	Projeto completo e serviços tecnicos	17.499,81	17.618,53	-118,71
1	Instalações provisórias	6.224,63	7.805,02	-1.580,38
01.01.0	Execução e gerenciamento da obra	25.999,98	25.090,05	909,93
2	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	301.519,42	305.131,22	-3.611,79
01.01.0	PAVIMENTO INFERIOR	216.933,07	227.991,87	-11.058,79
3	INFRAESTRUTURA	32.801,03	40.897,15	-8.096,11
02	SUPRAESTRUTURA	38.183,13	40.675,84	-2.492,70
02.01	PAREDES E PAINEIS	18.826,60	19.423,88	-597,27
02.01.0	COBERTURA	9.649,69	9.721,37	-71,67
1	REVESTIMENTO INTERNO	17.421,54	18.861,75	-1.440,20
02.01.0	PISO	26.547,16	33.638,96	-7.091,79
2	ACABAMENTOS	7.081,22	5.688,62	1.392,60
02.01.0	FORRO	2.622,90	0,00	2.622,90
3	REVESTIMENTO EXTERNO	5.338,35	5.047,65	290,70
02.01.0	PINTURA	11.304,70	2.765,00	8.539,70
4	ESQUADRIAS	47.156,76	51.271,65	-4.114,88
02.01.0	MEZANINO	84.586,34	72.889,34	11.697,00
5	SUPRAESTRUTURA	29.587,66	30.238,55	-650,88
02.01.0	PAREDES E PAINES	10.508,94	8.750,15	1.758,79
6	COBERTURA	8.292,11	7.591,54	700,57
02.01.0	REVESTIMENTO INTERNO	4.945,45	4.679,89	265,56
7	PISO	3.942,00	8.609,93	-4.667,92
02.01.0	ACABAMENTOS	1.060,12	1.492,41	-432,28
8	FORRO	617,40	0,00	617,40
02.01.0	REVESTIMENTO EXTERNO	11.490,40	10.636,98	853,42
9	PINTURA	6.961,03	68,00	6.893,03
02.01.1	ESQUADRIAS E GUARDA CORPO	7.181,23	821,89	6.359,34
0	PISCINA	19.952,49	21.441,25	-1.488,75
02.01.1	Escavação radier e alvenaria	7.218,85	8.948,40	-1.729,54
1	Escavação	846,36	1.854,00	-1.007,63
02.02	Fundação e Estrutura	6.372,49	7.094,40	-721,90
02.02.0	Revestimento	2.665,37	6.425,89	-3.760,51
1	Ceramica	2.665,37	6.425,89	-3.760,51
02.02.0	Instalações de equipamentos	8.000,00	3.321,75	4.678,25
2	Istalações equipamentos	2.068,27	3.321,75	4.678,25
02.02.0	Deck	2.068,27	2.745,21	-676,93
3	Ceramica	22.752,73	2.745,21	-676,93
02.02.0	MURO DIVISA		19.040,13	3.712,60

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
25/01/21 - 26/11/21



CLIENTE: [REDACTED]
OBRA: [REDACTED]

Digite o texto aqui

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5

Rua Graciliano Ramos, 77				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	SALDO R\$
04.01	Infraestrutua	7.964,82	5.538,06	2.426,76
04.01.0	Brocas	4.104,33	2.952,52	1.151,81
1	Baldrame	3.860,49	2.585,54	1.274,95
04.01.0	Alvenaria e pilaretes	9.733,85	8.805,26	928,59
2	Pilaretes	3.092,75	2.888,03	204,72
04.02	Alvenaria bloco concreto vedação	6.641,10	5.917,23	723,87
04.02.0	Revestimento e pintura	5.054,05	4.359,31	694,74
1	Revestimento	3.880,47	4.359,31	-478,83
04.02.0	Pintura	1.173,58	0,00	1.173,58
2	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	21.980,89	17.588,62	4.392,27
04.03	Eletricas	21.619,91	17.513,38	4.106,53
04.03.0	Poste padrão de entrada	3.370,02	4.529,18	-1.159,15
1	Quadros, eletrodutos e caixas	4.877,77	4.500,92	376,85
04.03.0	Enfição	10.258,12	5.812,42	4.445,70
2	Aparelhos	3.114,00	2.670,86	443,14
05	Telefonia e tv	360,98	75,24	285,74
05.01	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	40.769,36	37.488,05	3.281,31
05.01.0	Rede agua fria	5.253,69	4.415,20	838,49
1	Cavelete padrão de entrada	2.580,70	1.510,36	1.070,34
05.01.0	Tubos e conexões	1.676,39	1.510,36	166,03
2	Registros	996,60	2.140,80	-464,40
05.01.0	Rede de agua quente	3.507,93	764,04	232,56
3	Tubos e conexões	2.904,05	3.882,40	-374,46
05.01.0	Registros	603,88	3.525,20	-621,14
4	Registros	9.352,18	357,20	246,68
05.02	Rede de esgoto sanitario	5.346,97	10.489,27	-1.137,08
05.02	Tubos e Conexões	5.346,97	10.489,27	-1.137,08
06	Caixas em geral	3.630,48	5.745,31	-398,33
06.01	Escavação e reaterro	374,74	3.543,96	86,52
06.01.0	Rede de aguas pluviais	7.152,15	1.200,00	-825,25
1	Tubos e conexões	5.878,10	8.298,20	-1.146,04
06.01.0	Caixas em geral	899,31	6.891,17	-1.013,06
2	Escavação e reaterro	374,74	207,03	692,28
06.01.0	Louças e metais	15.503,41	1.200,00	-825,25
3	Banheiros	12.125,95	10.402,98	5.100,43
06.02	Cozinha	1.295,84	5.820,45	6.305,50
06.02.0	Area gourmet	1.295,84	2.999,54	-1.703,69
1	Area serviço	785,79	1.582,99	-287,14
06.02.0	ADITIVO DE SERVIÇOS	29.298,97	0,00	785,79
2	Rede de Gas	600,00	17.226,18	12.072,79
06.03	Rede de Ar Condicionado	2.071,32	1.100,00	-499,99
06.03.0	Luminárias	12.000,00	2.188,21	-116,88
1	Luminárias	0,00	0,00	12.000,00

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
25/01/21 - 26/11/21



CLIENTE: [Redacted]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5

LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	SALDO R\$
07.0	Gesso (sanca e moldura)	3.595,25	1.476,00	2.119,25
4	Churrasqueira	1.688,89	2.304,53	-615,63
07.0	Revestimentos	3.113,12	4.358,74	-1.245,61
5	Bancada de granito	6.230,40	5.798,70	431,70
07.0				
6				
07.0				
7				



CURVA “S” DA EVOLUÇÃO FÍSICA

CURVA "S" - AVALIAÇÃO QUINZENAL

CLIENTE

OBRA

CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA COM MEZANINO

LOCAL

CONDOMINIO CYRELA LANDSCAPE - RUA 07 - QUADRA 05 - LOTE 05

PROCESSO

21-003

DATA ORD SERV

17-mai-21

PRAZO EM DIAS


189

DATA VENCIM

22-nov-21



M E D I Ç Ã O				PREVISTO		REALIZADO					
				ACUMULADA	PARCIAL	M E D I Ç Ã O		ACUMULADA	PARCIAL		
NUMERO ORDEM	PERIODO	DATA		%	%	PERIODO		DATA	%		%
ORDEM SERVIÇO		17-mai-21		0,00%	0,00%	ORDEM SERVIÇO		17-mai-21	0,00%	0,00%	
MEDIÇÃO 1	17/05/21	31/05/21	01/06/21	4,00%	4,00%	17/05/21	31/05/21	02/05/21	5,00%	5,00%	25,00%
MEDIÇÃO 2	31/05/21	15/06/21	16/06/21	6,00%	2,00%	31/05/21	15/06/21	15/06/21	6,00%	1,00%	0,00%
MEDIÇÃO 3	15/06/21	30/06/21	01/07/21	14,00%	8,00%	15/06/21	30/06/21	30/06/21	16,00%	10,00%	14,29%
MEDIÇÃO 4	30/06/21	15/07/21	16/07/21	27,00%	13,00%	30/06/21	15/07/21	15/07/21	21,00%	5,00%	-22,22%
MEDIÇÃO 5	15/07/21	30/07/21	31/07/21	40,00%	13,00%	15/07/21	30/07/21	30/07/21	41,00%	20,00%	2,50%
MEDIÇÃO 6	30/07/21	14/08/21	15/08/21	52,00%	12,00%	30/07/21	14/08/21	15/08/21	47,00%	6,00%	-9,62%
MEDIÇÃO 7	14/08/21	30/08/21	31/08/21	67,00%	15,00%	14/08/21	30/08/21	31/08/21	50,00%	3,00%	-25,37%
MEDIÇÃO 8	30/08/21	14/09/21	15/09/21	85,00%	18,00%	30/08/21	14/09/21	15/09/21	60,00%	10,00%	-29,41%
MEDIÇÃO 9	14/09/21	30/09/21	01/10/21	93,00%	8,00%	14/09/21	30/09/21	30/09/21	79,00%	19,00%	-15,05%
MEDIÇÃO 10	30/09/21	15/10/21	16/10/21	96,00%	3,00%	30/09/21	15/10/21	15/10/21	87,00%	8,00%	-9,38%
MEDIÇÃO 11	15/10/21	30/10/21	31/10/21	98,00%	2,00%	15/10/21	30/10/21	31/10/21	91,00%	4,00%	-7,14%
MEDIÇÃO 12	30/10/21	14/11/21	15/11/21	99,00%	1,00%	30/10/21	14/11/21				
MEDIÇÃO 13	14/11/21	30/11/21	01/12/21	100,00%	1,00%	14/11/21	30/11/21				
MEDIÇÃO 14	30/11/21	15/12/21	16/12/21			30/11/21	15/12/21				
MEDIÇÃO 15	15/12/21	30/12/21	31/12/21			15/12/21	30/12/21				
				AVANÇO MEDIO	7,69%					AVANÇO MEDIO	8,27%





DIÁRIO DE OBRA




RELATORIO DIARIODE OBRAS

Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	sex, 01/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	138
		SALDO DO PRAZO	42

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	2		
		Ajudante	2		
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Oswaldo Calhas	1		
		Wagner Eletricista	2		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	8
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0





CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	X	Manhã		Manhã	inserir valor
Tarde		Tarde	X	Tarde	
Noite	X	Noite		Noite	


Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

[illegible]

	COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

		RELATORIO DIARIO DE OBRAS		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
CLIENTE	[REDACTED]			DATA DIARIO:	sáb, 02/10/21
				DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial			PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
				DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			DIAS CORRIDOS	139
				SALDO DO PRAZO	41
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	X	Manhã		Manhã	inserir valor
Tarde	X	Tarde		Tarde	
Noite	X	Noite		Noite	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		



moradei
 engenharia e arquitetura

RELATORIO

DIARIO DE


OBRAS

CLIENTE		DATA DIARIO:	dom, 03/10/21
OBRA	Construção residencial	DATA INICIO	17/05/2021
		PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	140
		SALDO DO PRAZO	40


MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0

CONDICÕES METEOROLOGICAS


SOL



NUBLADO



CHUVA



Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	X	Manhã		
Tarde	Tarde		Tarde	X	inserir valor
Noite	Noite		Noite	X	

Observação:

Pluviometria Total (mm)

Mês

Ano

Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Assinatura Fiscalização/Supervisão



Page 10 of 10

[illegible]

RELATORIO DIARIO DE OBRAS




Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	qua, 06/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	143
		SALDO DO PRAZO	37

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	2		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Wagner Eletricista	2		
		AnaLuh Gesso	2		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	8
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	X	Manhã		Manhã	inserir valor
Tarde		Tarde	X	Tarde Noite	
Noite		Noite		X	

Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

[illegible][illegible]

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------




RELATORIO DIARIODE OBRAS

Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	qui, 07/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	144
		SALDO DO PRAZO	36

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	2		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Wagner Eletricista	2		
		AnaLuh Gesso	2		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	8
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS				
SOL 		NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	X	Manhã	inserir valor
Tarde	Tarde	X	Tarde Noite	
Noite	Noite		X	





Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
05.01.03	Cabeamento dos circuitos elétricos
03.03.01	Tubulação da piscina
03.02.01	Emboço da piscina
08.03	Forro e sanca em placa de gesso do mezanino

	COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

Assinatura Fiscalização/Supervisão

		RELATORIO DIARIO DE OBRAS		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
CLIENTE				dom, 10/10/21	
OBRA	Construção residencial			17/05/2021	
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			13/11/2021	
				147	
				33	
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL 	NUBLADO 		CHUVA 		Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	Tarde	X	inserir valor
Tarde	Tarde	Tarde	Noite	X	
Noite	Noite	Noite		X	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		



moradei
 engenharia e arquitetura

RELATORIO




DIARIO DE

OBRAS

CLIENTE		DATA DIARIO:	ter, 12/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	149
		SALDO DO PRAZO	31

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0

CONDICÇÕES METEOROLOGICAS

SOL 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	inserir valor
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

Observação:

Pluviometria Total (mm)

Mês

Ano

Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão




RELATORIO DIARIODE OBRAS

Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	qua, 13/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	150
		SALDO DO PRAZO	30

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	2		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Wagner Eletricista	1		
		AnaLuh Gesso	2		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	7
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						
SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	X	Manhã		Manhã		inserir valor
Tarde	X	Tarde		Tarde		
Noite	X	Noite		Noite		

Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

[illegible]

	COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

Assinatura Fiscalização/Supervisão

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	sex, 15/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	152
		SALDO DO PRAZO	28

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	1		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		AnaLuh Gesso	2		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	5
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	X	Manhã	Manhã		inserir valor
Tarde	X	Tarde	Tarde		
Noite		Noite		X	


Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
------------------------	--

08.03	Forro de gesso e sanca da garagem
08.03	Forro e sanca em placa de gesso sala estar/jantar
04.03.01	Chapisco Muro de divisa
03.04.01	Concretagem contrapiso deck da piscina

COMENTÁRIOS	
-------------	--

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------



moradei
 engenharia e arquitetura

RELATORIO

DIARIO DE


OBRAS

CLIENTE		DATA DIARIO:	sáb, 16/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	153
		SALDO DO PRAZO	27


MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0

CONDICÕES METEOROLOGICAS


SOL



NUBLADO



CHUVA



Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	X	Manhã		
Tarde	Tarde		Tarde	X	inserir valor
Noite	Noite		Noite	X	

Observação:

Pluviometria Total (mm)

Mês

Ano

Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

[illegible]

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Assinatura Fiscalização/Supervisão

RELATORIO DIARIODE OBRAS




Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	sex, 22/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	159
		SALDO DO PRAZO	21

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	2		
		Ajudante	3		
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	6
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	X	Manhã	inserir valor	
Tarde	Tarde	X	Tarde		
Noite	Noite		Noite		

Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

[illegible][illegible]

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

RELATORIO DIARIO DE OBRAS




Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	sáb, 23/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	160
		SALDO DO PRAZO	20

[illegible]

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	X	Manhã		inserir valor
Tarde	Tarde		Tarde Noite	X	
Noite	Noite			X	





Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
------------------------	--

[illegible]

COMENTÁRIOS	
-------------	--

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

		RELATORIO DIARIO DE OBRAS		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
CLIENTE	[REDACTED]			DATA DIARIO:	dom, 24/10/21
OBRA	Construção residencial			DATA INICIO	17/05/2021
				PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			DATA PREV TERMINO	13/11/2021
				DIAS CORRIDOS	161
				SALDO DO PRAZO	19
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL 	NUBLADO 		CHUVA 		Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	X	Manhã		inserir valor
Tarde	Tarde		Tarde	X	
Noite	Noite		Noite	X	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		

RELATORIO DIARIODE OBRAS




Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	seg, 25/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	162
		SALDO DO PRAZO	18

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	1		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	3
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	X	Manhã		inserir valor
Tarde	Tarde	X	Tarde Noite		
Noite	Noite			X	

Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

[illegible]

02.01.06.01.02	Piso da área de serviço
	Aplicação de rejuntas nas áreas com revestimento
03.04.01	Piso do deck
03.02.01	Impermeabilização da piscina

COMENTÁRIOS	
-------------	--

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

Page 10 of 10

CLIENTE		DATA DIARIO:	ter, 26/10/21
		DATA INICIO	17/05/2021
OBRA	Construção residencial	PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
		DATA PREV TERMINO	13/11/2021
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape	DIAS CORRIDOS	163
		SALDO DO PRAZO	17

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro	1	Pedreiro	1		
		Ajudante	1		
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Oswaldo Calhas	1		

	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	4
	TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL 		NUBLADO 		CHUVA 		Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã		Manhã Tarde Noite		X	inserir valor
Tarde	Tarde				X	
Noite	Noite				X	

Observação:	Pluviometria Total (mm)
	Mês
	Ano
	Contrato

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	

02.01.04.03	Instalação das pingadeiras nas platibandas
	Aplicação de rejantes nas áreas com revestimento
03.04.01	Revestimento da ducha

COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
-----------------------	------------------------------------





Assinatura Fiscalização/Supervisão



CLIENTE					
OBRAS		Construção residencial			
LOCAL		Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRICOÇÃO		QUANT.		DESCRICOÇÃO QUANT.	
Engenheiro		1		Pedreiro	1
				Ajudante	1
				SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra	SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos
		EMPRESA QUANT		EMPRESA QUANT	
		Analuh Gesso		1	
				TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	4
				TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIOES METEOROLOGICAS					
SOL ☀️		NUBLADO 🌥️		CHUVA 🌨️ Pluviometria (mm)	
Manhã Manhã		Noite Noite		X	inserir valor
Tarde Tarde				X	
Noite Noite				X	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRICAO DOS SERVICOS					
02.01.05.02.01		Gesso nos banheiros			
07.05		Conclusão da churrasqueira			
		Aplicação de rejuntas nas áreas com revestimento			
02.01.05.02.03		Cerâmica área de serviço			
COMENTARIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		

[illegible]

		RELATORIO DIARIO DE OBRAS		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
CLIENTE				DATA DIARIO:	sáb, 30/10/21
OBRA	Construção residencial			DATA INICIO	17/05/2021
				PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			DATA PREV TERMINO	13/11/2021
				DIAS CORRIDOS	167
				SALDO DO PRAZO	13
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA 0		
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS 0		
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL 	NUBLADO 		CHUVA 		Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	Tarde	X	inserir valor
Tarde	Tarde	Tarde	Noite	X	
Noite	Noite	Noite		X	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		

		RELATORIO DIARIO DE OBRAS		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
CLIENTE	[REDACTED]			DATA DIARIO:	dom, 31/10/21
OBRA	Construção residencial			DATA INICIO	17/05/2021
				PRAZO CONTRATO (DIAS)	180
LOCAL	Rua 07, Lote 05, Quadra 05 - Cyrela Landscape			DATA PREV TERMINO	13/11/2021
				DIAS CORRIDOS	168
				SALDO DO PRAZO	12
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL 	NUBLADO 		CHUVA 		Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	Tarde	X	inserir valor
Tarde	Tarde	Tarde	Noite	X	
Noite	Noite	Noite		X	
Observação:				Pluviometria Total (mm)	
				Mês	
				Ano	
				Contrato	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CLIENTE

OBRA: 21.003 – Construção De Residencia 2 Pavimentos - Condom Cyrela
Landscape – Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 30/11/2021




Foto 1 – Moldura de Gesso



Foto 2 – Instalação de Peitoris



Foto 3 – Instalação de Soleiras



Foto 4 – Revestimento da piscina



Foto 5 – Aplicação de Selador




Foto 6 – Primeira demão interna

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: 21.003 – Construção De Residencia 2 Pavimentos - Condom Cyrela
Landscape – Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 30/11/2021



Foto v – Instalação da borda da piscina



Foto x – Instalação das portas de madeira



Foto 9 – Aplicação de grafiato




Foto 10 – Instalação das esquadrias de alumínio



Foto 11 – Aplicação de grafiato no muro de divisa



Foto 12 – Instalação das luzes e hidromassagem da piscina